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Le PRASAC organisera dans le cadre de l’ARDESAC, un colloque « Savanes africaines en 
développement : innover pour durer » du 21 au 24 avril 2009 à Garoua. Ce colloque permettra en 
particulier de présenter les résultats des travaux de recherche-développement menés par le projet 
ARDESAC pour la période 2004-2009. Pour préparer les équipes de chercheurs de l’ARDESAC à cet 
important évènement, le PRASAC a décidé d’organiser un atelier régional à Maroua du 3 au 5 juillet 
2008 regroupant la coordination régionale, la Délégation Nationale du Cameroun, les animateurs 
d’axes, les animateurs régionaux de programmes et les PARSI, afin qu’ils définissent de manière 
concertée la stratégie de valorisation des résultats obtenus par les différents programmes 
d’ARDESAC, en perspective de ce colloque. Lors de cet atelier, 35 communications, 3 posters et la 
présentation de la base de données SIG ont été retenus. Le montant budgétaire nécessaire pour 
mener les activités complémentaires nécessaires à l’élaboration de ces produits est estimé à 
33,5 millions de Fcfa pour la période juillet-novembre 2008. Neuf rencontres ont été programmées 
entre septembre et décembre 2008 pour accompagner ce processus de valorisation. Les animateurs 
d’axe sont chargés de finaliser, dès la fin de cet atelier, les TDR et les budgets nécessaires à 
l’organisation de ces rencontres, et les animateurs régionaux des programmes sont chargés de 
finaliser leur programme de valorisation en remettant le plus rapidement possible aux animateurs 
d’axe et à la coordination régionale, les tableaux de synthèse des produits et ceux contenant les 
éléments budgétaires détaillés par produit et par pays. 
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1 Introduction 
Le PRASAC organisera dans le cadre de l’ARDESAC, un colloque « Savanes africaines en 
développement : innover pour durer » du 21 au 24 avril 2009 à Garoua. L’objectif est de présenter un 
état des travaux de recherche-développement conduits dans les zones de savanes d’Afrique 
subsaharienne, en rapport avec les mutations actuelles et de préparer l’avenir de ces zones. Ce 
colloque permettra en particulier de présenter les résultats des travaux de recherche-développement 
menés par le projet ARDESAC pour la période 2004-2009, en particulier les dynamiques agricoles en 
cours, les innovations techniques et organisationnelles et les propositions du développement et de la 
recherche et de les confronter aux expériences acquises dans des conditions similaires, notamment 
en Afrique de l’Ouest. Ces présentations d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale permettront aux 
participants de faire le point sur les possibilités de relever les nouveaux défis qui se présentent dans 
ces savanes en mutation. Les participants esquisseront les scénarios d’évolution possible et 
préciseront les travaux de recherche et les actions de développement nécessaires. Ce colloque sera 
aussi l’occasion de constituer un forum de réflexion prospective sur le développement agricole durable 
des savanes africaines. 
 
Le colloque sera organisé autour de trois axes :  
- Gestion des espaces, des ressources naturelles et de l’environnement ; 
- Aide à la décision pour les exploitations et les systèmes de production ; 
- Organisation des filières et valorisation des produits. 
 
Pour préparer les équipes de chercheurs de l’ARDESAC à cet important évènement, le PRASAC a 
décidé d’organiser un atelier régional à Maroua du 3 au 5 juillet 2008 regroupant la coordination 
régionale, la Délégation Nationale du Cameroun, les animateurs d’axes, les animateurs régionaux de 
programmes et les PARSI. Au cours de cette rencontre de Maroua, il est demandé aux participants de 
définir de manière concertée la stratégie de valorisation des résultats obtenus par les différents 
programmes d’ARDESAC, en perspective du colloque final d’avril 2009 (TDR en annexe). 
 
Ont participé à cet atelier : 
- Animateurs d’axes : 1 (G.F. Ankogui-Mpoko), 2 (E. Mbétid Bessane) et 3 (R. Ndjouenkeu). 
- Animateurs régionaux des programmes : 1.1 (G.F. Ankogui-Mpoko), 1.2 (P. Sougnabé), 
2.1. (E. Mébtid Bessane), 2.4 (A. Yandia), 2.5 (D. Awa), 2.6 (Sougnabé S.P.), 3.1 (D. Kadekoy), 
3.2 porc (E. Nguertoum), 3.3 (R. Ndjouenkeu), 3.4 (A. Dandjouma Almeck) 
- Animateur du groupe géomatique (M. Tchotsoua) 
- Délégation Nationale Cameroun le dernier jour (N. Woin) 
- Représentant PARSI (M. Havard) 
 
N’ont pas pu participer à cet atelier :  
- Animateurs des programmes : 1.3 (A.B. Bechir), 2.2. (A.L. Dongmo), 2.3. (J.P. Olina), 3.2. Lait 
(Koussou M.O.) 
- Le directeur général du PRASAC (L.S. Boukar), et le coordinateur scientifique d’ARDESAC 
(P. Boumard) ont été empêchés (audit des comptes d’ARDESAC à Ndjaména). 
 
Les objectifs spécifiques de l’atelier sont de : 
1. Identifier les produits potentiels porteurs (régionaux d’abord, nationaux le cas échéant) pour 
chaque programme de recherche ; 
2. Identifier les données complémentaires à collecter permettant d’obtenir des produits 
pertinents pour le colloque ; 
3. Programmer ces activités complémentaires d’ici fin 2008 et définir un budget à allouer pour 
chacune d’elles ; 
4. Arrêter un chronogramme de rencontres (nationales, régionales) permettant de réaliser le 
suivi du processus de valorisation au niveau des correspondants de programmes et des 
chercheurs ; 
5. Préciser les termes de références des missions d’appui extérieurs (facilitateurs & PARSI) 
d’avant fin 2008 ; 
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Au démarrage de l’atelier, il a été suggéré aux différents animateurs de programmes et d’axes de faire 
le point sur les produits de leur programme/axe depuis le début de l’ARDESAC, et de compléter la 
liste des produits proposés à l’atelier d’avril 2009, par les autres produits en cours et prévus d’ici 
l’atelier (articles dans revues, communications, modules pédagogiques, fiches techniques, ouvrages, 
mémoires d’étudiants, etc.). Ceci facilitera leur travail en vue de l’évaluation finale de l’ARDESAC. 
 
Il a aussi été proposé de préparer des documents sur deux produits du PRASAC et de l’ARDESAC 
ces dix dernières années (1999-2008) : 
- les publications (articles dans revue, ouvrages, chapitres d’ouvrages, thèses et PhD) ; 
- les stagiaires et étudiants accueillis dans le cadre de leur cursus diplômant (thèse, DEA, MsC, 
Ingénieur, Technicien et Technicien supérieurs, Maîtrise, License), et de formation continue non 
diplomante (stage de 3 mois et plus). 
 
M. Havard se charge de centraliser les informations pour l’élaboration de ces deux documents. 
 
Le programme de travail s’est déroulé conformément au programme prévisionnel des TDR du jeudi 
3 juillet à 9 h au samedi 5 juillet à 12 h. Seules les absences de la coordination nationale et du 
délégué national du Cameroun, ont amené un léger changement le jeudi matin. Guy Florent Ankogui-
Mpoko a présenté le programme de l’atelier et la méthodologie du travail, et animé l’atelier avec 
Michel Havard. Le programme et la méthodologie de travail de cet atelier ont été adoptés à l’unanimité 
par les participants. 
2 Les produits proposés par les programmes au colloque 2009 
La plupart des programmes ont proposé des produits de valorisation pour le colloque 2009, mais 
aussi pour d’autres manifestations et revues. Ne sont présentés ici que les produits (communications 
essentiellement, et quelques posters) pour le colloque 2009. Pour aider les animateurs de 
programmes dans leur évaluation du budget des activités complémentaires (période juillet-novembre 
2008, et pas au-delà), la coordination régionale a donné quelques indications sur les montants qui 
pourront être attribués : 
- Maximum 1 million Fcfa pour un produit régional (au moins 2 pays) ; 
- Maximum 600 000 Fcfa pour un produit national (1 pays) ; 
- En moyenne 2 produits par programme avec une priorité aux produits régionaux. 
 
Globalement, ces indications ont été suivies par les animateurs de programmes (Tableau 1). Il est 
rappelé que les résumés des communications doivent parvenir au plus tard le 15 septembre à la 
coordination régionale, et les textes complets le 15 décembre 2008. 
 
Les débats et discussions en plénières ont permis aussi de faire des tris, et de proposer des 
regroupements de communications et de revoir de nombreux titres encore provisoires (paragraphes 
ci-après).  
 
Les rencontres suivantes ont été proposées à l’issue des débats et discussions sur cette question, 
mais les TDR, encore trop vagues, restent à préciser par les différents animateurs d’axes : 
- géomatique (2 rencontres) 
- axe 1 (2 rencontres) ; 
- axe 2 : (3 rencontres) programmes 2.1, 2.2., 2.3., 2.6., 3.1. (1) ; programme 2.4 (1), programme 
2.5 (1) ; 
- axe 3 (2 rencontres). 
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Tableau 1. Récapitulatif des propositions de communications et des budgets correspondants. 
 Nombre communications 
Budget revu par la Direction 
Générale PRASAC en Fcfa
Géomatique 1 + base données SIG 2 410 000
Programme 1.1. 2 3 249 000
Programme 1.2. 3 3 530 000Axe 1 
Programme 1.3. 2 2 940 000
Programme 2.1. 4 1 870 000
Programme 2.2. 4 2 550 000
Programme 2.3. 3 2 200 000
Programme 2.4. 1 1 796 000
Programme 2.5. 3 + 1 poster 1 982 500
Axe 2 
Programme 2.6. 1 + 1 poster 1 798 250
Programme 3.1. 2 3 155 000
Programme 3.2. 1 1 620 000
Programme 3.3. 6 1 700 000
Axe 3 
Programme 3.4. 2 + 1 poster 2 650 000
Total 35 + 3 posters + base données 33 450 750
Tableau 2. Récapitulatif des budgets par pays 
Programme Cameroun Centrafrique Tchad Totaux
Géomatique 1 350 000 530 000 530 000 2 410 000
1.1 1 165 000 899 000 1 185 000 3 249 000
1.2 1 115 000 940 000 1 475 000 3 530 000
1.3 1 040 000 890 000 1 010 000 2 940 000
Total AXE 1 3 320 000 2 729 000 3 670 000 9 719 000
2.1 570 000 600 000 700 000 1 870 000
2.2 1 680 000 0 870 000 2 550 000
2.3 1 550 000 650 000 0 2 200 000
2.4 635 000 573 500 587 500 1 796 000
2.5 450 000 712 500 820 000 1 982 500
2.6 647 000 538 750 612 500 1 798 250
Total AXE 2 5 532 000 3 074 750 3 590 000 12 196 750
3.1 870 000 1 365 000 920 000 3 155 000
3.2 865 000 705 000 50 000 1 620 000
3.3 1 600 000 100 000 0 1 700 000
3.4 1 350 000 0 1 300 000 2 650 000
Total AXE 3 4 685 000 2 170 000 2 270 000 9 125 000
TOTAL 14 887 000 8 503 750 10 060 000 33 450 750
Légende : Ce budget se réparti entre budgets spécifiques des programmes (26 735 750 Fcfa) et les 
budgets communs (6 915 000 Fcfa) logés dans les délégations nationales (entretien du matériel et 
communications).  
  
Remarque : Les budgets ci-dessus ont été retravaillés et validés par la Direction Générale du 
PRASAC qui a notamment ajouté des frais d’entretien de matériel, de communication 
internet, et selon les cas de fournitures. De manière générale, chaque budget estimé au 
cours de l’atelier a été validé à l’exception du programme 3.3 revue légèrement à la 
baisse (la priorité devant être mis aux valorisations régionales).  
Atelier régional « Définition concertée de la stratégie de valorisation », Maroua, 3-5/07/08 page 3 
2.1 Communications méthodologiques transversales 
2.1.1 Géomatique 
Une communication et la base de données SIG seront présentées au colloque: 
- Contribution du système d’information géographique à l’analyse de la dynamique des territoires : 
cas de MbangMboum, Adamaoua, Cameroun et de Ngouyali, RCA. ; il est important d’y associer 
d’autres terroirs ARDESAC si possible. Ngouyali en RCA est proposé, données disponibles entre 
1960 et 2007 (Guy Florent Ankogui). Images disponibles en 1986 et 2007 ;  
- Base de données SIG doit être mentionnée comme un produit et présentée lors du colloque, au-
travers d’un ou deux thèmes pour les démonstrations en insistant sur l’apport des SIG à la 
présentation des connaissances produites, etc. ; il est aussi nécessaire d’actualiser le poster sur 
le SIG présenté au colloque de 2002 à Garoua. 
 
Les cartes des villages seront finalisées et restituées dans les mois à venir. 
 
Budget accordé : 2 410 000 Fcfa. 
 
Pour le laboratoire de géomatique, deux rencontres sont proposées pour le suivi des activités de 
valorisation. Les TDR demandent à être précisés, et les budgets élaborés. 
 
1-4 octobre 2008 : Ibra Touré 
Maroua, Cameroun 
Responsables des laboratoires géomatiques, et le Web master du site PRASAC 
- Etat d’évolution des réalisations cartographiques 
- Donner une cohérence d’ensemble à la base de données régionale 
- Test de connexion du site 
 
1-6 décembre 2008 : Ibra Touré 
Maroua, Cameroun 
Responsables des laboratoires géomatiques, et le Web master du site PRASAC 
- Etat d’évolution des réalisations des bases de données locales 
- Donner une cohérence d’ensemble aux bases de données locales 
- Connexion du site et évaluation de son exploitation 
- Finalisation des posters. 
2.1.2 Axe 2. 
Après l’atelier sur la recherche action en partenariat de novembre 2005 à Garoua animé par les 
chercheurs de l’UMR Innovation du CIRAD (M. Dulcire, N. Sibelet, P. Dugé) et des animateurs d’axes 
et de programmes d’ARDESAC (E. Mbétid-Bessane, J. Wey, K. Djondang, J.P. Olina), la recherche 
action en partenariat a été mise en œuvre sur les terroirs du Cameroun par les programmes 2.1, 2.2, 
2.3. avec l’appui des PARSI.  
 
Joseph Wey est chargé de mobiliser les équipes concernées pour rédiger une communication sur la 
recherche action en partenariat. 
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Axe 1. Gestion de l'espace, des ressources naturelles et de l'environnement 
Animateur : Guy Florent Ankogui-Mpoko. 
 
Budget accordé pour les activités complémentaires : 9 719 000 Fcfa. 
 
2.1.3 Programme 1.1. Mobilités humaines et animales 
Pour ce programme (Guy Florent Ankogui-Mpoko), deux communications ont été retenues :  
- Insécurité et déplacements régionaux du bétail en zones de Savanes d’Afrique Centrale ; comme 
Kossoumna Liba N. aborde dans sa thèse les questions d’insécurité des éleveurs au Nord 
Cameroun, il est suggéré de le contacter pour son éventuelle contribution à ce papier ;  
- Migrations, problèmes fonciers et ségrégation spatiale en zone de savanes d’Afrique Centrale. 
Cas des terroirs ARDESAC ; cette communication est le regroupement de deux communications 
proposées avant l’atelier (Migrations récentes et insécurité foncière en Zone de Savanes d’Afrique 
Centrale, et Migrations et ségrégation spatiale en zone de savanes d’Afrique Centrale. Cas des 
terroirs ARDESAC Cameroun, Centrafrique et Tchad). 
Budget accordé : 3 249 000 Fcfa 
2.1.4 Programme 1.2. Analyse des règles d’accès à la terre et aux ressources 
Pour ce programme (Pabamé Sougnabé), trois communications ont été retenues : 
- L’influence de la ville sur le foncier péri-urbain en zone de Savanes d’Afrique Centrale ; 
- Transition foncière dans les zones de savane d’Afrique Centrale : vers une sécurité ou une 
insécurité ?; 
- Le champ et le bœuf en zone des savanes d’Afrique Centrale : complémentarité ou conflits ? la 
thèse de Kossoumna Natali Liba aborde ces questions ; essayer de voir les possibilités qu’il 
contribue à ce papier ; voir aussi la complémentarité de ce travail avec le programme 2.2. (Aimé 
Dongmo) ; c’est une communication de synthèse générale prospective à réfléchir entre 
programme 1 et 2 ;  
Budget accordé : 3 530 000 Fcfa 
2.1.5 Programme 1.3. Co-construction d’une méthode de gestion concertée et durable 
Pour ce programme, dont l’animateur Ali Brahim Béchir n’était pas présent à l’atelier, deux 
communications ont été retenues : 
- Expérience de gestion concertée des ressources naturelles en Afrique Centrale : forces et 
faiblesses ; le titre et plus particulièrement, ressources naturelles, restent trop vagues ; ne faut-il 
pas mieux parler de ressources forestières, agricoles et pastorales ; il faut mieux préciser le 
contenu de ce papier, et y associer Amadou Bouba pour le Cameroun ; 
- Les perceptions paysannes de gestion des ressources naturelles à enjeux spécifiques ; là 
encore ; mieux préciser le contenu de ce papier trop vague : quelles ressources sont concernées, 
et quels résultats sont disponibles ; privilégier les pays qui disposent de suffisamment de 
données. 
Budget accordé : 2 940 000 Fcfa 
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Deux rencontres sont proposés pour l’axe 1 dans le cadre du processus de valorisation. Mais les TDR 
de ces rencontres méritent d’être précisés, et les budgets élaborés. 
 
1 au 6 septembre 2008 : J.L. Chaléard et A. Bourgeot 
Maroua, Cameroun 
Correspondants nationaux programmes de l’axe 
- Etat des lieux des communications, donner une cohérence d’ensemble à tous les produits de 
l’axe, améliorer la qualité des documents produits, problématiser l’axe 1 qui constitue également 
une thématique au colloque (Brouillons d’articles, de posters, de manuel, etc.) 
- Suivi des différentes thèses 
- Etat d’avancement de l’ouvrage 
 
8-13 décembre 2008 : Sidi Seck, Ph. Lhoste 
Bangui, RCA 
Correspondants nationaux programmes de l’axe 
- Bilan des communications : présenter les communications par les premiers auteurs, améliorer la 
qualité des communications. 
- Etat d’avancement de l’ouvrage 
- Elaborer les bases d’un papier de présentation synthétique des résultats de l’axe 1, et 
perspectives 
2.2 Axe 2. Aide à la décision pour les exploitations et les systèmes de production 
Animateur : Emmanuel Mbétid-Bessane 
 
Budget accordé pour les activités complémentaires : 12 196 750 Fcfa. 
2.2.1 Programme 2.1. Dynamique des systèmes de production et accompagnement des 
acteurs 
Pour ce programme (Emmanuel Mbétid-Bessane), 4 communications ont été retenues : 
- Dynamique d’adaptation des EFA à la crise cotonnière en Afrique Centrale ;  
- Dynamique du fonctionnement des organisations paysannes agricoles dans les savanes d’Afrique 
Centrale ; 
- Evaluation économique d’une pratique paysanne : cas de l’association culturale coton-manioc en 
Centrafrique ; difficile de faire une analyse des résidus des insecticides dans le temps donné. 
L’enlever et le poser comme question dans le document ; 
- Mise en œuvre du conseil à l’exploitation familiale par un opérateur du développement : cas de la 
Sodecoton. 
Budget accordé : 1 870 000 Fcfa 
2.2.2 Programme 2.2. Gestion des biomasses, de la fertilité et des relations agriculture-
élevage 
Pour ce programme, dont l’animateur Aimé Landry Dongmo n’était pas présent, il est demandé de ne 
pas mettre les auteurs des communications comme relecteurs. Quatre communications ont été 
retenues : 
- Elevage extensif et gestion du terroir en Afrique Centrale et de l’Ouest ; trois communications 
avec Aimé Dongmo comme premier auteur. Préciser le contenu des suivis à faire de juillet à 
octobre : par qui, quoi ? Comment analyser ces dernières données d’ici le 15 décembre. De plus, 
l’échéance de collecte des données est au 15 août, et celle de la rédaction au 15 septembre ; 
- Transferts de biomasses entre systèmes d’activités. Comparaison Afrique de l’Ouest, Afrique 
Centrale ; 
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- Test d’un SCV en Afrique Centrale. Conditions techniques et organisationnelles pour son 
développement ; Qu’est-ce que vous collectez comme données sur l’organisation, la mobilisation 
des ressources, les goulots d’étranglement. Avec quels outils ?;  
- Opérationnalisation de deux approches de recherche-action sur les biomasses en Afrique 
Centrale et de l’Ouest. De la théorie à la pratique. 
Budget accordé : 2 550 000 Fcfa. 
2.2.3 Programme 2.3. Gestion de l’enherbement 
Pour ce programme, dont l’animateur Jean-Paul Olina n’était pas présent, les propositions de 
valorisation ont été envoyées après l’atelier, avec un budget trop élevé, qui a été ramené globalement 
à 2 millions de Fcfa pour les divers produits (il reste à répartir ce budget entre les différents produits). 
Trois communications ont été proposées, et une fiche technique : 
- Pratiques de gestion de l’enherbement dans les zones cotonnières du Nord-Cameroun et de la 
R.C.A. Contraintes et perspectives ;  
- Herbicides et techniques traditionnelles combinés améliorent la gestion de l’enherbement dans les 
systèmes de culture à base du cotonnier au Nord –Cameroun ; 
- Rôle des représentations et des facteurs socio-économiques dans l’adoption des innovations 
techniques en agriculture : cas du semis direct traditionnel au Nord Cameroun ; 
- Amélioration du semis direct traditionnel dans la culture cotonnière. Fiche technique. 
Budget accordé : 2 200 000 Fcfa 
 
Le nombre élevé de programmes de l’axe 2, et les thématiques spécifiques de certains programmes 
(2.4 et 2.5), font qu’il est proposé plusieurs rencontres entre les programmes de l’axe 2 qui peuvent se 
retrouver.  
 
Ainsi, une rencontre est proposée entre les programmes 2.1., 2.2., 2.3., 2.6, de l’axe 2 et le 
programme 3.1. de l’axe 3 dans le cadre du processus de valorisation. Mais les TDR de cette 
rencontre méritent d’être précisés, et les budgets élaborés. 
 
Octobre 2008 : P. Dugué, M. Havard 
Garoua 
Correspondants nationaux des programmes concernés,  
- Donner une cohérence d’ensemble aux papiers 
- Prendre en compte les complémentarités entre papiers 
- Identifier les éléments pour l’élaboration de nouveaux modules pédagogiques et autres formes de 
valorisation 
- Améliorer la qualité des papiers produits 
- Elaborer les bases d’une présentation synthétique des résultats de l’axe 2, et perspectives 
2.2.4 Programme 2.4. Protection intégrée des cultures et résistances. 
Pour ce programme (Abel Yandia), 1 communication a été retenue : Pratiques phytosanitaires 
paysannes et résistance des insectes en zone des savanes d’Afrique Centrale ; C’est un 
regroupement de deux communications proposés par le programme. 
 
De longues discussions ont porté sur le budget, car le budget initial demandé était supérieur à 5 
millions de Fcfa, à cause de la réalisation de tests complémentaires à réaliser (plus de 3 millions de 
Fcfa) pour valider les résultats des deux premières années. Les participants de l’atelier ont alors 
suggéré à l’animateur du programme d’élaborer un budget sans les tests et de faire une requête 
argumentée à la coordination régionale pour le financement des tests complémentaires nécessaires.  
L’animateur doit aussi demander confirmation aux auteurs (chercheurs de son programme) si les 
articles proposés à revue peuvent être présentés comme communication au colloque. Si oui, de 
nouvelles propositions de communications pourraient être ajoutées pour ce programme.  
 
Budget accordé : 1 796 000 Fcfa 
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Une rencontre est proposée pour ce programme de l’axe 1 dans le cadre du processus de 
valorisation. Mais les TDR de ces rencontres méritent d’être précisés, et les budgets élaborés. 
 
Septembre-octobre 2008 : T. Brevault, M. Vaissayre 
Garoua, Cameroun 
Trois correspondants nationaux, personnes ressources, Géomaticien 
- Finaliser la carte des zones et des pratiques à risque (il est important au préalable que la carte 
soit faite avant l’atelier) 
- Analyser les données d’enquêtes 
- Discuter le draft de la communication, et consolider la présentation 
2.2.5 Programme 2.5. Gestion des pathologies animales 
Pour ce programme (Awa Ndzingu), 3 communications et un poster ont été retenus : 
- Fonctionnement de la filière intrants et services vétérinaires ; il est nécessaire de mieux préciser 
les données complémentaires à collecter. Augmenter la taille des échantillons au Tchad et en 
RCA. Demander plus de précision aux collègues du Tchad et de RCA ;  
- Epidémiologie et contrôle de la maladie de newcastle en élevage traditionnel de volaille ; 
Supprimer la collecte des données complémentaires qui arrive trop tard pour le colloque de 2009 ; 
- Facteurs de risque, incidence et conséquences économiques de la dermatophilose bovine ;  
- Réduction de la mortalité de la volaille en élevage traditionnel par la vaccination contre la maladie 
de newcastle. 
Budget accordé : 1 982 500 Fcfa 
 
Une rencontre est proposée pour ce programme de l’axe 1 dans le cadre du processus de 
valorisation. Mais les TDR de ces rencontres méritent d’être précisés, et les budgets élaborés. 
 
Début septembre (3 à 4 jours) : Entre Lhoste Philippe, Laurence Vial, Bouyer 
Participants : animateur régional, correspondants par pays, correspondants programme 3.2., 
animateur programme 3.1. (filière bovine en RCA) 
Bangui 
- Etat d’avancement des communications et autres produits pour le colloque 
- Identifier des produits valorisables dans des revues scientifiques 
- Autres formes de valorisation des résultats : fiches techniques, posters 
- Réflexion plus générale sur l’élevage en Afrique Centrale  
2.2.6 Programme 2.6. Stratégies d’amélioration des systèmes de production fruitière et 
maraîchère 
Pour ce programme (Nicolas Sougnabé Pabamé), 1 communication et un poster ont été retenus : 
- Caractérisation des bassins et des systèmes de production fruitière en Afrique Centrale ; c’est le 
regroupement de trois propositions de communications : i) Typologie et connaissance des 
exploitations à activité fruitière : stratégies des différents acteurs et caractérisation des modes de 
conduite vergers ; ii) Analyse des systèmes de production des exploitations fruitières en zone 
urbaines et périurbaines des savanes d’Afrique centrale ; iii) Cartographie des bassins de 
production fruitière ;  
- Techniques de greffage et sur-greffage sur manguier et anacardier. 
Budget accordé : 1 798 250 Fcfa 
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2.3 Axe 3. Organisation des filières et valorisation des produits 
Animateur : Robert Djouenkeu 
 
Budget accordé pour les activités complémentaires : 9 125 000 Fcfa. 
2.3.1 Programme 3.1. Dynamique des filières cotonnières face au contexte global et local 
Pour ce programme (David Kadekoy), 2 communications ont été retenues : 
- Les mécanismes d’incitation économique des cotonculteurs en Afrique Centrale : atouts et 
limites ; aborder les questions de maintient des filières cotonnières en Afrique Centrale ? Dans 
quelles conditions, à quels coûts ? S’appuyer aussi sur rapport de l’étude de faisabilité de l’Union 
Européenne sur la diversification en zone cotonnière au Cameroun (Mathurin Mbiandoum et 
Charles Njomaha ont participé à cette étude) ;  
- Ajustements des prix à la crise cotonnière en Afrique Centrale : facteurs et conséquences des 
adaptations des producteurs ; Se concerter avec 2.1. pour une éventuelle fusion avec la 
communication sur les dynamiques ou une réorientation du contenu. 
Budget accordé : 3 155 000 Fcfa. 
2.3.2 Programme 3.2. Innovations pour la compétitivité des filières lait et porc 
Pour ce programme (Etienne Nguertoum (porc), Oudanang Koussou (lait)), une communication a été 
retenue : Analyse des systèmes d’élevage porcin en Afrique Centrale et possibilités d’amélioration. 
Budget accordé : 1 620 000 Fcfa. 
2.3.3 Programme 3.3. Les filières des graines alimentaires émergentes (maïs et niébé) 
Pour ce programme (Robert Djouenkeu), 6 communications ont été retenues : 
- Le maïs et le niébé dans la gestion de la sécurité alimentaire en savane d’Afrique Centrale ; c’est 
le regroupement de deux communications proposées par le programme : i) Contribution du maïs 
et du niébé à la sécurité alimentaire urbaine dans les savanes d’Afrique Centrale, ii) Insécurité 
alimentaire dans le soudanien camerounais et création d’un marché régional en savane d’Afrique 
Centrale : l’intérêt national d’abord ; 
-  Valorisation du niébé dans la formulation de farines infantiles ;  
- Amélioration décorticage et valeur d’utilisation du maïs et du sorgho par mixtamalisation ;  
- Structure, Fixation et fluctuation des prix des graines ; Est-ce possible d’élargir aux fruits ?. Ne 
pas oublier de prendre en compte les résultats sur les filières céréalières réalisées par le 
PRASAC.  
- Migration, croissance urbaine et innovations dans le développement du maïs au Nord-Cameroun ; 
c’est le regroupement de deux communications proposées par le programme : i) Croissance 
urbaine et innovation dans les filières céréalières : cas du maïs et du niébé dans les savanes du 
Cameroun, ii) Les déterminants de l’innovation dans les systèmes de productions vivrières : quel 
rôle de la migration dans l’expansion du maïs au Nord-Cameroun ? ; 
- Le stockage paysan en Afrique Centrale : pratiques, outils et contraintes ; c’est le regroupement 
de trois communications proposés par le programme : i) Evaluation des méthodes et outils et 
protection paysanne du niébé dans l’Extrême Nord du Cameroun ; ii) Les structures de stockage 
des graines au Nord-Cameroun, iii) Analyse comparative du stockage paysan du maïs en zones 
soudaniennes du Cameroun et du Tchad : cas de bassins de production de la Bénoué et du 
Mayo-Kebbi.  
Budget accordé : 1 700 000 Fcfa 
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2.3.4 Programme 3.4. Les filières fruitières dans les dynamiques de restructuration agricole 
Pour ce programme (Aboubakar Dandjouma), 2 communications et un poster ont été retenus : 
- Commercialisation des fruits en zone de savanes d’Afrique Centrale ; c’est le regroupement de 
trois communications proposées par le programme : i) Identification des bassins de production, 
des acteurs et des marchés d’approvisionnement ; ii) Etat des filières fruitières dans les savanes 
d’Afrique Centrale ; iii) Les échanges des fruits entre les pays d’Afrique Centrale : quantification et 
contraintes ; 
- Les pratiques de récolte, conditionnement, stockage et transport des fruits comme causes des 
pertes post-récolte ; 
- Valorisation de la mangue par le séchage. 
Budget accordé : 2 650 000 Fcfa 
 
Deux rencontres sont proposés pour l’axe 3 dans le cadre du processus de valorisation. Mais les TDR 
de ces rencontres méritent d’être précisés rencontre par rencontre, et les budgets élaborés aussi par 
rencontre. 
 
Participants : animateur axe, correspondants nationaux des programmes, personnes ressources, 
géomaticien 
 
Septembre 2008 : Bangui 
- Le point sur l’état d’avancement des communications 
- Présentation de Charles Njomaha sur la méthodologie de la structuration des prix 
- Harmonisation et finalisation des cartes 
 
Décembre 2008 : Maroua 
- Présentation de l’ensemble des communications 
- Elaborer les bases d’un papier de présentation synthétique des résultats de l’axe 3, et 
perspectives 
2.4 Propositions de rédaction d’autres documents 
Lors de l’atelier, la réalisation de plusieurs ouvrages et documents a été proposée, mais ils n’entrent 
pas dans le cadre de la préparation du colloque 2009. La liste de ceux mentionnés ici n’est pas 
exhaustive, mais elle donne une idée des thèmes proposés :  
- Les filières agroalimentaires des savanes d’Afrique Centrale face à la crise cotonnière (Robert 
Djouenkeu) ; 
- Production et commercialisation des fruits en zone cotonnière d’Afrique Centrale (Aboubakar 
Dandjouma) ; 
- Stratégies de lutte anti-érosive en milieu soudano-sahélien tchado-camerounais (Michel 
Tchotsoua) ; à signaler qu’une première version de cet ouvrage élaboré à partir résultats projet 
AUF, mais inclus aussi papiers projets DPGT, ESA, et études IRAD. Il est proposé de dépasser le 
cadre du projet AUF et de l’Université de Ngaoundéré pour publier cet ouvrage en y associant 
PRASAC, DPGT, ESA, SODECOTON ; 
- Bonnes pratiques de transformation des fruits. Module technique (Aboubakar Dandjouma). 
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3 Conclusion 
Cet atelier s’est déroulé dans une très bonne ambiance, allant au-delà des horaires prévus les deux 
premiers jours. Tous les participants ont joué le jeu, en contribuant activement aux discussions et aux 
débats sur les propositions de communications et de budgets de l’ensemble des programmes. 
 
Ce compte-rendu ne présente que les synthèses des travaux des différentes sessions de l’atelier, et la 
liste des communications et budgets proposés pour les activités complémentaires nécessaires à la 
réalisation des communications des différents programmes. Pour chaque programme, l’animateur a 
renseigné de manière détaillée les tableaux 1 à 4 des TDR. Ceux-ci ont été discutés et amendés en 
séance plénière par les participants.  
 
Chaque animateur de programme doit finaliser ces tableaux le plus rapidement possible après 
l’atelier, et les envoyer aux animateurs d’axe qui vont les transmettre à la coordination régionale dans 
les plus brefs délais pour que les activités complémentaires soient rapidement mises en œuvre. 
 
Chaque animateur d’axe doit finaliser rapidement après l’atelier les TDR des rencontres proposées 
pour l’accompagnement de la valorisation et les budgets nécessaires à leur organisation. Ils doivent 
ensuite les discuter avec la coordination régionale, afin de faire, si nécessaire, les arbitrages 
permettant de rentrer dans l’enveloppe budgétaire disponible. 
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Pour réaliser les activités complémentaires de chacun des projets de valorisation, les budgets seront 
élaborés selon le tableau 3, puis une synthèse des besoins de financement des activités 
complémentaires sera faite par programme et par pays (Tableau 4). 
  
Pour atteindre les objectifs fixés, nous procéderons tout d’abord à l’identification des différents projets 
de valorisation en rapport avec les résultats déjà obtenus (Tableau 1). Ensuite, il sera question de 
faire le bilan des données disponibles et de dire si elles sont suffisantes pour réaliser le projet ou s’il 
faudra rechercher des données complémentaires. Dans ce dernier cas, des propositions de 
chronogrammes de recueil de données complémentaires devront être faites, accompagnées de 
propositions de budget. Les autres éléments importants à préciser sont les sites de collecte de 
données complémentaires, les échéances en termes de collecte de données et de rédaction (articles, 
manuels didactiques, posters, fiches techniques, ouvrages…), les lecteurs potentiels et les revues ou 
maisons d’édition ciblées, conjointement à la valorisation lors du colloque. 
2. Méthodologie 
L’objectif de cet atelier est de définir de manière concertée la stratégie de valorisation des résultats 
obtenus par les différents programmes d’ARDESAC, en perspective du colloque final d’avril 2009. De 
manière spécifique, il s’agira de : 
1. Objectifs 
10. Préciser les termes de références des missions d’appui extérieurs (facilitateurs & PARSI) 
d’avant fin 2008 ; 
9. Arrêter un chronogramme de rencontres (nationales, régionales) permettant de réaliser le 
suivi du processus de valorisation au niveau des correspondants de programmes et des 
chercheurs ; 
8. Programmer ces activités complémentaires d’ici fin 2008 et définir un budget à allouer pour 
chacune d’elles ; 
7. Identifier les données complémentaires à collecter permettant d’obtenir des produits 
pertinents pour le colloque ; 
6. Identifier les produits potentiels porteurs (régionaux d’abord, nationaux le cas échéant) pour 
chaque programme de recherche ; 
 
 
Termes de références atelier régional de « Définition 
concertée de la stratégie de valorisation » 
Maroua, 3-5 juillet 2008 
Projet ARDESAC 
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3. Exemple de tableaux de synthèse des produits 
 








































formelle des sites 
d’installation des 
migrants au 
Cameroun et au 
sud-ouest de la 
RCA 
Province de l’Est et 
de l’Adamaoua 
(Cameroun) 
Préfecture de la 
Sangha-Mbaéré et 
du Mbomou (RCA) 
Mi-août Fin août Seignobos Politique Africaine 
 
Tableau 2. Synthèse des projets de valorisation par programme 
Produit potentiel Appui Progra
mme Régional National Degré de maturité 
Données 
complémentaires à 






Fonctionnement de la filière 




taille d’échantillon) à 
réaliser au Tchad et 
en RCA  
1.082.500 Lhoste P Mi-août Décembre 2008 Communication 
Epidémiologie et contrôle de la 
maladie de Newcastle en 
élevage traditionnel de volaille 
 2  Vial L Mi-août Août 2008 Communication 
2.5 
Facteurs de risque, incidence 
et conséquences économiques 
de la dermatophilose bovine  
 2  Bouyer J Mi-août Décembre 2008 Communication 
Atelier ré
 
4. Estimation du budget pour les activités complémentaires 
Tableau 3. Estimation du budget pour les activités complémentaires par projet de valorisation 
et par pays. 
Opérations Pays Rubrique Quantité Taux unitaire Montant 
Déplacement       
Chercheur       
Technicien       
Chauffeur       
Personnel temporaire       
Enquêteur       
Guide       
Interprète       
Carburant et lubrifiant       
Prestations diverses       
Cameroun 
Sous total 1       
Déplacement       
Chercheur       
Technicien       
Chauffeur       
Personnel temporaire       
Enquêteur       
Guide       
Interprète       
Prestations diverses    




Sous total 2    
  TOTAL GENERAL       
L’entretien du matériel, les fournitures et consommables, les communications (Téléphone, Internet) 
seront estimés par la coordination régionale sur la base des activités en s’appuyant sur les budgets 
des précédentes années. 
Les budgets des différentes activités complémentaires seront intégrés par programme dans un 
tableau (Tableau 4).  
 
Tableau 4. Estimation du budget pour les activités complémentaires par programme et par 
pays. 
Rubrique Cameroun Centrafrique Tchad Totaux 
Déplacement     0
Personnel temporaire     0
Carburant et lubrifiant     0
Entretien matériel     0
Fournitures et consommables     0
Communication     0
Prestations diverses     0
Formation     0
TOTAL 0 0 0 0
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5. Chronogramme des rencontres et TdR des missions d’appui 
Exemple : 
Mission d’appui extérieure à la valorisation des résultats  de l’Axe 1 
Facilitateurs : J.L. Chaléard 
Période : 1-6 septembre 2008 
Lieu : Maroua (Cameroun) 
Participants : tous les correspondants de l’axe 1 
Base de travail : Brouillons d’articles, de posters, de manuel, etc., qui doivent parvenir au 
facilitateur 15 jours avant la mission.  
Objectifs :  
- Donner une cohérence d’ensemble à tous les produits de l’axe ; 
- Améliorer la qualité des documents produits. 
6. PROGRAMME DE L’ATELIER 
Jeudi 3 Juillet 2008 
Matin : 
8h30–9h00 : Ouverture de l’atelier  
- Mot de bienvenue du DN Cameroun ;  
- Présentation de l’objectif et adoption du programme de l’atelier par le Coordinateur 
Scientifique Régional ou ses représentants. 
9h00–10h 00 : Présentation et adoption de la méthodologie du travail par le CSR  
- Proposition d’une méthode de travail 
- Discussion et adoption de la méthode 
10h00-10h20 : Pause café 
10h20-13h00 Travaux par axe : Identification des projets de valorisation  
13h00-14h00 : Pause repas 
Après Midi : 
14h00-18h20 : Travaux en plénière.  
14h00-15h00 : Restitution et discussion des projets de valorisation de l’axe 1 (20 minutes par 
programme) 
15h00-16h00 : Restitution et discussion des projets de valorisation de l’axe 2 
16h00-16h20 : Pause café 
16h20-17h20 : Suite de la restitution et discussion des projets de valorisation de l’axe 2 
17h20–18h20 : Restitution et discussion des projets de valorisation de l’axe 3 
18h30 : Fin de la première journée 
Vendredi  4 Juillet 2008 
Matin : 
8h00–13h00 : Travaux par axe 
8h00-10h00 : Programmation des activités complémentaires 
10h00-10h20 : Pause café 
10h20-13h00 : Elaboration des budgets 
13h00-14h00 : Pause repas 
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Après Midi : 
14h00-18h20 : Travaux en plénière.  
14h00-15h00 : Restitution et discussion des programmes d’activités et des budgets de l’axe 1  
15h00-16h00 : Restitution et discussion des programmes d’activités et des budgets de l’axe 2 
16h00 - 16h20 : Pause café 
16h20-17h20 : Suite de la restitution et discussion des programmes d’activités et des budgets de l’axe 
2 
17h20–18h20 : Restitution et discussion des programmes d’activités et des budgets de l’axe 3 
18h30 : Fin de la deuxième journée 
Samedi 5 Juillet 2008 
Matin : 
8h00–10h00 : Travaux par axe 
8h00-10h00 : Elaboration du chronogramme de rencontres (nationales, régionales) permettant de 
réaliser le suivi du processus de valorisation au niveau des correspondants de 
programmes et des chercheurs ;  
Elaboration des termes de références des missions d’appui extérieurs (facilitateurs & 
PARSI) d’avant fin 2008 
10h00-10h20 : Pause café 
10h20-10h50 : Restitution et discussion des propositions de projets d’appui de l’axe 1  
10h50-12h20 : Restitution et discussion des propositions de projets d’appui de l’axe 2 
12h20-12h50 : Restitution et discussion des propositions de projets d’appui de l’axe 3 
12h50-13h30 : Synthèse des travaux par le facilitateur 
14h00 : Clôture de l’atelier 
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